


Informe N° 015 -2017-INGEMMET/OA-UL

INGEMMET
Oficina de Administración
RECIBIDO
11 DIC. 2017
FIRMA:  HORA: 12:48


A : Abog. José Antonio Nina Romero
Director de la Oficina de Administración

Asunto : Resumen Ejecutivo Evaluación del PAC
al 31 de diciembre de 2016

Fecha : San Borja, 11 de enero de 2017.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir adjunto al presente el Informe Ejecutivo del Avance de la Ejecución Presupuestal comprometida del PAC 2016 al 31 de diciembre de 2016, que esta jefatura hace suyo.

Atentamente,


Abg. LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ
Jefe (e)
Unidad de Logística
INGEMMET

MZC/cfi

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
11 ENE. 2017

PASE A:		FECHA:	
AOA	<input type="checkbox"/>	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
UP	<input type="checkbox"/>	OAJ	<input type="checkbox"/>
UL	<input type="checkbox"/>	OPP	<input type="checkbox"/>
UF	<input type="checkbox"/>	URI	<input type="checkbox"/>
UADA	<input type="checkbox"/>	OSI	<input type="checkbox"/>
DCM	<input type="checkbox"/>	DGR	<input type="checkbox"/>
DC	<input type="checkbox"/>	DGARG	<input type="checkbox"/>
DDV	<input type="checkbox"/>	DRME	<input type="checkbox"/>
OD'S	<input type="checkbox"/>	VENTAS	<input type="checkbox"/>
DL	<input type="checkbox"/>	TESOR	<input type="checkbox"/>

ACCIÓN	<input type="checkbox"/>	INFORME	<input type="checkbox"/>
EVALUACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	PREPARAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>	CONOCIMIENTO Y FINES	<input checked="" type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>
REVISAR	<input type="checkbox"/>	TRAMITAR	<input type="checkbox"/>


Abg. JOSÉ ANTONIO NINA ROMERO
DIRECTOR (e)
Oficina de Administración
INGEMMET

RESUMEN EJECUTIVO
DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA DEL PAC -2016
AL 31.12.2016

AL : Abg. Luis Martín Zamora Chávez.
 Director (e) de la Unidad de Logística.

RREFERENCIA : Presentación de información como Coordinador Presupuestal de la
 Unidad de Logística

FECHA : Lima, 09 de Enero del 2017



Me dirijo a usted para comentarle en forma resumida el estado situacional del cumplimiento al 31.12.2016 de la ejecución comprometida y ejecutada del presupuesto establecido como valor estimado-programado en el PAC 2016 y complementariamente sobre el avance de los procedimientos de selección registrados en el instrumento de gestión antes referido. En tal contexto considero oportuno y razonable manifestarle lo siguiente:


I.- EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA AL 31/12/2016 DEL PAC INSTITUCIONAL 2016.

➤ El PAC Institucional 2016 en su 12° y última versión según el SEACE lo que corresponde a la 11° y última modificación según INGEMMET, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 151-2016-INGEMMET/PCD de fecha 30/12/2016, término de la siguiente manera :

- 62 Procedimientos de selección con un presupuesto estimado-programado de S/ 14'031,909.52, cuyo resumen por tipo / rubro de adquisición es el siguiente :

	Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programada	Importe Estimado - Programado
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	13	2,413,540.68
II	Servicios - Especifica de gasto 23	29	6'797,035.00
III	Activos No Financieros - Especifica de gasto - 26 (Activos No Financieros - Bienes de Capital)	20	4'821,333.89
	Total	62	14'031,909.57

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)



De los 62 procedimientos de selección que se tuvo registrado al 31/12/2016 se observa que se tuvo convocado 61 de ellos, equivalente a un importe total de S/ 13'931,909.57 del valor del presupuesto estimado - programado, de los cuales cuarenta y siete (47) están con contrato firmado cuya ejecución presupuestal comprometida real - total es de S/ 8'158,156.55 de los cuales se ha ejecutado el año 2016 el importe de S/ 5'085,310.12 y para el año 2017 se tiene por ejecutar el importe de S/ 3'072,846.43, cuyo detalle en resumen se muestra en el cuadro siguiente:

	Por Tipo(Rubro) de Adquisición	Cantidad de Convocados con contrato firmado al 31.12.2016	Importe Adjudicado al 31.12.2016 S/	Importe comprometido a ejecutarse el año 2016 S/	Importe comprometido a ejecutarse el año 2017 S/
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	12	1'292,873.17	1'250,605.67	42,267.50
II	Servicios - Especifica. de gasto 23	22	5'291,054.93	2'262,576.00	3'028,478.93
III	Activos No Financieros - Especifica. De gasto 26	13	1'574,228.45	1'572,128.45	2,100.00
	Total Convocados con contrato	47	8'158,156.55	5'085,310.12	3'072,846.43

➤ EL Cumplimiento del PAC – 2016, en resumen se muestra en los siguientes cuadros:

SEGUN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS VERSUS LO PROGRAMADOS EN EL PAC AL 31/12/2016		
CANTIDAD DE PROGRAMADOS EN EL PAC	CANTIDAD DE CONVOCADOS DEL PAC	AVANCE CONVOCADOS DEL PAC (%)
62	61	98.39


SEGUN EL PRESUPUESTO ESTIMADO –PROGRAMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS VERSUS LO PROGRAMADO EN EL PAC AL 31/12/2016		
IMPORTE ESTIMADO – PROGRAMADO EN EL PAC (S/)	IMPORTE ESTIMADO – PROGRAMADO DE LOS CONVOCADOS (S/)	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC (%)
14'031,909.57	13'931,909.52	99.29

SEGUN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO CONVOCADOS VERSUS LO PROGRAMADO EN EL PAC AL 31/12/2016		
CANTIDAD DE PROGRAMADOS EN EL PAC	CANTIDAD DE PROGRAMADOS NO CONVOCADOS DEL PAC	NO AVANCE DE LOS NO CONVOCADOS DEL PAC (%)
01	01	1.61

SEGUN EL PRESUPUESTO ESTIMADO – PROGRAMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO CONVOCADOS VERSUS LO PROGRAMADO EN EL PAC AL 31/12/2016		
IMPORTE ESTIMADO – PROGRAMADO EN EL PAC (S/)	IMPORTE ESTIMADO – PROGRAMADO DE LOS NO CONVOCADOS (S/)	NO AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC (%)
100,000.00	100,000.00	0.71

(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

En tal contexto y teniendo en cuenta la limitación presupuestal que establecí para todas las entidades públicas el Decreto Supremo N° 272-2016-EF "Medidas para la priorización del gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el Año Fiscal 2016", el cumplimiento del PAC-2016 fue el siguiente :



- Que a diciembre del 2016 se tuvo el 98.39% de convocatoria equivalente 61 procedimientos convocados del total de los procedimientos de selección registrados en el PAC-2016 que al 31/12/2016 fueron 62.
- Que a diciembre del 2016 se tuvo el 99.29 % la ejecución presupuestal equivalente al importe de S/ 13'931,909.52 del total del presupuesto estimado – programado para la convocatoria de los 62 procedimientos de selección, cuyo importe estimado – programado al 31/12/2016 fue del orden de S/.14'031,909.57
- Solo quedo un (01) procedimiento de selección pendiente de convocatoria el mismo que no se concreto debido a las limitaciones presupuestales que tuvo la Entidad al aplicar el techo presupuestal que nos estableció el Decreto Supremo 272-2016-EF, antes referido. el mismo que tuvo un presupuesto estimado-programado S/ 100,000.00 registrado en el PAC al 31.12.2016 (Mayor detalle en Anexo 02 Adjunto)
- Adicionalmente se observa que hay quince (15) Procedimientos de Selección por el importe estimado –programado de S/ 4'358,340.39 que al 31/12/2016 han sido convocados con prevision presupuestal-2017, ya que la proyeccion de la buena pro, firma de contrato y ejecucion contractual se realizará a el año 2017, así mismo se observa que de este importe

- La atención de los procedimientos de selección convocados y por convocarse por distribución funcional por Unidades Orgánicas se muestra en resumen en los cuadros abajo registrados:

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CONVOCADOS AL 31/12/2016				
AREA FUNCIONAL	IMPORTE S/			
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	TOTAL
06 Procedimiento de Selección : Dirección de Laboratorios	187,279.25	2,114,826.83	0.00	2,302,106.08
10 Procedimiento de Selección : Direcciones Geológicas	237,920.00	653,737.69	1,380,800.00	2,272,457.69
18 Procedimiento de Selección : Oficina de Sistemas de Información -OSI	1,101,699.38	1,801,605.45	1,080,157.61	3,783,462.44
21 Procedimientos de Selección: Otras Áreas Funcionales (UL ,UP,UADA,UF,OA,DCM,DCM etc.)	886,642.05	451,163.92	4,236,077.39	5,573,883.36
Total 61 Procedimientos	2,413,540.68	4,821,333.89	6,697,035.00	13,931,909.57

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA NO ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NO CONVOCADOS AL 31/12/2016				
AREA FUNCIONAL	IMPORTE S/			
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	TOTAL
00 Procedimientos de Selección : Dirección de Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00
00 Procedimientos de Selección : Direcciones Geológicas	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Procedimientos de Selección : Oficina Sistemas de Información - OSI	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
00 Procedimientos de Selección: Otras Áreas Funcionales (UL ,UP,UADA,UF,OA,DCM,DCM etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 01 Procedimientos	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

TOTAL

14,031,909.57

- También se observa en el aplicativo informático INGEADMIN que al 31/12/2016 se efectuó adquisiciones de bienes y servicios sin proceso de selección (ASP - menores a 8 UIT) por un total de S/. 9'706,990.38, cuyo detalle en resumen es:

- 1333 Órdenes de Servicio emitidas por	S/. 7'840,051.87
- 538 Órdenes de Compra emitidas por	S/. 1'866,938.51
1871 Total	S/. 9'706,990.38

En conclusión, el presente resumen ejecutivo demuestra el cumplimiento promedio del 98.84% de las metas UL 001 y UL 002 registradas en el POI-2016 de UL, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

Secuencia Funcional 013 : Apoyo Logístico	Cumplimiento del POI al 31.12.2016 (%)
Objetivo 1: Adquisición de Bienes y Servicios:	
* Meta UL 001: Ejecución del 100 % de los procesos de selección de bienes y servicios en el PAC 2016	98.39
* Meta UL 002: Utilización del 100 % de los importes presupuestados para las adquisiciones de bienes y servicios programados en el PAC Institucional 2016	99.29

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para información y/o coordinación adicional al respecto.


Atentamente,


 Lic. JORGE RONALD TAFUR APAÑA
 Unidad de Logística
 INGERMET

c.c. Archivo
 JRJA/jta

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2016 - PAC 12 Versión según SEACE / 11 Modificación aprobado mediante R.P.151-2016-INGEMMET/PCD del 30.12.2016

JRTA/Ofra		Estado situacional del Expediente de Contratación															
N° Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC - SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requerida(s) su(s)	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse
14	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED	LP	LP-SM-1-2016-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-14-2016-INGEMMET/CS-1 / 2da Convocatoria / LP-SM-3-2016-INGEMMET/CS-1	500,000.00	Febrero	519,697.74	18/04/2016 / 22/05/2016 / 15/09/2016 / 30/12/2016	0.00	C-2017- PREY	En absolución de Consultas 18/01/2017	0.00	OSI	0.00	60 días		ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-10-2016-INGEMMET/CS-1	216,550.00	Febrero	140,000.00	28/04/2015	145,000.00	C	Con Contrato 18/07/2016	72,500.00	OSI	72,500.00	Semestral	31/12/2016 - 31/07/2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre
16	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-5-2016-INGEMMET/CS-1 Y 2 Convocatoria	244,000.00	Febrero	394,790.50	22/04/2016 / 13/06/2016	263,234.30	C	Con Contrato el 01/02/2016	119,814.29	UL	165,220.01	12 Meses de Agosto 2016 / Julio 2017	Mensual	SERVICIOS - 23	I Trimestre
17	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-11-2016-INGEMMET/CS-1	141,373.89	Febrero	99,524.84	21/04/2016	49,299.00	C	Con contrato el 03/09/2016	24,757.75	UL	20,541.25	12 Meses de Junio 2016 / Mayo 2017	Mensual	SERVICIOS - 23	I Trimestre
18	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES	AMC	AMC-CLASICO-46-2015-INGEMMET/CE-2	34,452.00	Febrero	34,452.00	18/02/2016	0.00	C	Desierto el 25.02.2016	0.00	OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre
19	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL (Item 1 Varones, Item 2 Damas, Item 3 Calzado Damas, Item 4 Calzado Varones Item 5 Carteras y Correas	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-15-2016-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-15-2016-INGEMMET/CS-2	350,000.00	Febrero	273,280.00	13/07/2016 / 23/12/2016	44,480.00	C-2017- PREY	Item 1 y 2 en Presentación de Ofertas 12/01/2017-- Item 3 con contrato el 08/09/2016	44,480.00			15/09/2016 / 30 días	30/09/2016 y Febrero 2017	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre
20	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-3-2016-INGEMMET/OA-JUL-1	55,000.00	Febrero	51,744.00	28/03/2016	44,150.00	C	Con Contrato el 18/05/2016	33,120.00			12 Meses de Mayo 2016 / Abril 2017	Mensual	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre
21	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA 05 CONTENEDORES	AMC	AMC-CLASICO-42-2015-INGEMMET/OA-JUL-2	22,805.00	Febrero	22,605.00	08/03/2016	14,250.00	C	Con contrato el 13/04/2016	14,250.00	UADA	0.00	15 días	15/04/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre
22	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORK STATION DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.	PEC-PROC-2-2016-INGEMMET/CE-1	60,000.00	Febrero	161,709.00	30/03/2016	161,700.00	C	Buena pro consentida el 07/05/2016	159,600.00	OSI	2,100.00	60 días	17/07/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre
23	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATILES, PROYECTORES, IMPRESORAS Y ESCANERES POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	443,110.00	Marzo	443,100.00	12/09/2016	435,876.21	C	Emisión de O/C, quedando pendiente de la Adquisición de 2 Laptops, Tablet y Proyector + Adq. De Computadores	435,976.21	OSI	0.00	30 días	15/10/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre
24	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (Item 1 Camisa y Pantalón, 2 Bolsas de Cuero, 3 Casacas Impermeables)	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-2	183,520.00	Marzo	182,370.00	24/06/2016 / 21/12/2016	97,145.00	C-2017- PREY	Con contrato Item 1 y 3 el 12/08/2016, Item 2 en integración de bases al 27-12-2016	97,145.00	GEOLOGIAS	0.00	30 días	Febrero-2017	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2016 - PAC 12ª Versión según SEACE / 11ª Modificación aprobado mediante R.P. 151-2016-INGEMMET/PCD del 30.12.2016

URTA/jefa		Estado situacional del Expediente de Contratación															
Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de presencia	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC-SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requeriente/suata	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse
39	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OD. TRUJILLO	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-UL-1	36.000,00	Marzo	36.000,00	17/03/2016	36.000,00	C	Con Contrato el 31/03/2016	27.000,00	URI	9.000,00	01/04/2016	Mensual hasta Abril 2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre
40	ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA DOBLE TRACCION 4 X 4 (D.U. Nº 004-2015-PCM)	LP	PEC-PROC-1-2016-INGEMMET/CE-1	451.163,92	Marzo	451.163,92	31/03/2016	444.000,00	C	Con Contrato el 28/04/2016	444.000,00	UL	0,00	50 días	28/05/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS 26	I Trimestre
41	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-7-2016-INGEMMET/CS-1	42.797,45	Abril	42.797,45	18/04/2016	35.275,00	C	Con Contrato 09/06/2016	35.275,00	OSI	0,00	30 días	20/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS 26	II Trimestre
42	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP	AMC	2015-INGEMMET/OA-UL-4 / AMC-CLASICO-39-2015-	33.000,00	Abril	40.984,13	11/05/2016 - 03/08/2016	30.286,97	C	Con Contrato el 08/09/2016	30.286,97	OSI	0,00	15 días	30/09/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS 26	II Trimestre
43	SERVICIO DE ELABORACION DE LA LINEA BASE DEL PIP MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-8-2016-INGEMMET/CS-1	39.000,00	Abril	39.000,00	29/04/2016	39.500,00	C	Con contrato el 31/05/2016	39.500,00	OSI	0,00	60 días	15/08/2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre
44	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET - SEDE BARTON	CONTRA. DIRECTA	2016-INGEMMET/OA-UL-1	144.000,00	Abril	144.000,00	20/04/2016	144.000,00	C	Con Contrato el 30/04/2016	120.000,00	UL	24.000,00	12 Meses (Mayo 2016 a Abril 2017)	Mensual	SERVICIOS - 23	II Trimestre
45	ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS	AMC	2016-INGEMMET/CE-1 / AMC-CLASICO-1-	41.420,00	Abril	36.406,00	28/04/2016 - 03/08/2016	30.280,00	C	Con contrato 15/09/2016	10.983,00	UL	20.187,00	Mensual - 12 meses	Mensual septiembre 2017	BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre
46	ADQUISICION DE SOFTWARE GIS	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-4-2016-INGEMMET/OA-UL-1	45.430,00	Mayo	45.430,00	05/05/2016	45.430,00	C	Con Contrato el 19/05/2016	45.430,00	OSI	0,00	30 días	30/05/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS 26	II Trimestre
47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE OASIS MONTAJ	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-3-2016-INGEMMET/OA-UL-1	83.538,89	Mayo	118.346,80	07/07/2016 - 21/07/2016	118.346,80	C	Con Contrato el 12/08/2016	118.346,80	OSI	0,00	30 días	12/08/2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre
48	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO PARA LA ZONA SUR DEL PAIS	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-6-2016-INGEMMET/OA-UL-1	332.010,00	Abril	332.010,00	22/04/2016	332.010,00	C	Con contrato el 08/05/2016	332.010,00	OSI	0,00	Mensual (04 Meses)	Mensual	SERVICIOS - 23	II Trimestre
49	Adquisición de Estaciones Meteorológicas	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-5-2016-INGEMMET/OA-UL-1	63.237,69	Mayo	63.237,69	03/03/2016	63.237,69	C	Con Contrato el 17/05/2016	63.237,69	OSI	0,00	60 días	15/08/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS 26	II Trimestre
50	Servicio de Vigilancia del INGENMET - Sedes Lima	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-5-2016-INGEMMET/OA-UL-1	203.343,92	Mayo	203.343,92	01/06/2016	203.343,92	C	Con Contrato el 30/06/2016	203.343,92	UL	0,00	Mensual (04 Meses)	Mensual hasta octubre-2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre




SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2016 - PAC 12' Versión según SEACE / 1' Modificación aprobado mediante R.P.154-2016-INGEMMET/PCD del 30.12.2016

N° Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC-SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de entrega	Fecha confirmada y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse
										Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI				
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	13	2,413,540.88	I	29	5,792,391.23	46.77	41.28		4	131,877.00	100.00		0	
II	Servicios - Especifica de gasto 23	29	6,797,035.00	II	12	2,598,977.95	19.35	17.88		35	3,742,490.21	97.14		1	
III	Activos No Financieros - Especifica de gasto - 26 (Activos No Financieros - Bienes de Capital)	20	4,821,333.89	III	13	4,444,980.76	20.97	31.68		4	3,554,015.35	100.00		0	
	Total	62	14,031,909.57	IV	8	1,285,579.63	12.90	9.16		3	2,955,174.92	100.00		0	
				Total	62	14,031,909.57	100.00	410.00		5	2,307,056.43	100.00		0	
										10	1,248,499.66	100.00		0	
										1	93,016.00	100.00		0	
										62	14,031,909.57	100.00		1	
										Porcentaje % de avance		98.29		1.51	

JRTA/jra 07.01.2017

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC AL 31.12.2016		
PROCESOS	CANTIDAD	IMPORTE SI
CONVOCADOS	61	13,931,909.57
ND CONVOCADOS	1	100,000.00
TOTAL PAC	62	14,031,909.57
		100.00

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2016 POR TIPO DE ADQUISICION Y ESPECIFICA DE GASTO AL 31.12.2016					
Per Tipo de Adquisición y Especifica de Gasto	Cantidad Programada	Importe Estimado Programado SI	Cantidad de Convocados	% Importe de Convocados	Cantidad Por Convocarse
I Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	13	2,413,540.88	13	100.00	0
II Servicios - Especifica de gasto 23	29	6,797,035.00	28	96.55	1
III Activos No Financieros - Especifica de gasto 26 (Bienes de Capital)	20	4,821,333.89	20	100.00	0
Total	62	14,031,909.57	61	98.29	1


 Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Unidad de Logística
 INGENMET

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2016 - PAC 12ª Versión según SEACE / 11ª Modificación aprobado mediante R.P. 151-2016-INGEMMET/PCD del 30.12.2016

JRT/Mat		Estado situacional del Expediente de Contratación										Trimestre a Convocarse						
Nº ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC -SEACE SI	Fecha de Tercera convocatoria	Fecha de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requeriente/ sujeta	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse
8	ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE POLARIZACION CON CAMARA DE VIDEO DIGITAL	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-19-2016-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-19-2016-INGEMMET/CS-2	200,000.00	Febrero	28/09/2016 / 22/12/2016	200,000.00		0.00	C-2017 PREY	Presentación de Ofertas el 10/01/2017	0.00	DGR	0.00	60 días	Febrero-2017	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre
14	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED	LP	LP-SM-1-2016-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-14-2016-INGEMMET/CS-1 / 2da Convocatoria / 15/09/2016 / 30/12/2016 / LP-SM-3-2016-INGEMMET/CS-1	500,000.00	Febrero	18/04/2016 / 22/09/2016 / 15/09/2016 / 30/12/2016	519,697.74		0.00	C-2017 PREY	En Absolución de Consultas 18/01/2017	0.00	OSI	0.00	60 días		ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre
19	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL (ítem 1 Varones, ítem 2 Damas, ítem 3 Calzado Damas, ítem 4 Calzado Varones ítem 5 Carteras y Correas	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-15-2016-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-15-2016-INGEMMET/CS-2	350,000.00	Febrero	13/07/2016 / 23/12/2016	273,280.00		44,480.00	C-2017 PREY	Ítem 1 y 2 en Presentación de Ofertas 12/01/2017 - ítem 3 con contrato el 08/09/2016	44,480.00	LIP	0.00	15/09/2016 / 30 días	30/09/2016 y Febrero 2017	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre
24	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (ítem 1 Camisa y Pantalón, 2 Botas de Cuero, 3 Casacas (Impenmeables)	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-2	183,520.00	Marzo	24/09/2016 / 21/12/2016	182,370.00		97,143.00	C-2017 PREY	Con contrato ítem 1 y 3 el 12/08/2016, ítem 2 en integración de bases al 27.12.2016	97,143.00	GEOLOGIAS	0.00	30 días	Febrero-2017	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre
26	ADQUISICION MICROSCOPIO TRINOCULAR PARA EXAMENES DE SECCIONES POR POLARIZACION CON DOBLE SISTEMA DE ILUMINACION	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-29-2016-INGEMMET/CS-1	240,000.00	Marzo	21/12/2016	240,000.00		0.00	C-2017 PREY	En Absolución de Consultas y Observaciones	0.00	DREME	0.00	45 días	Febrero-2017	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre
28	ADQUISICION DE NEBULIZADOR ULTRASONIDO	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-21-2016-INGEMMET/CS-1	70,000.00	Abril	26/12/2016	70,000.00		0.00	C-2017 PREY	En Absolución de Consultas y Observaciones	0.00	DGR	0.00	30 días	Febrero-2017	SERVICIOS - 23	II Trimestre
31	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO ICP - MS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-35-2016-INGEMMET/CS-1	85,932.00	Julio	30/12/2016	85,932.00		0.00	C-2017 PREY	En Absolución de Consultas y Observaciones el 10/01/2017	0.00	DL	0.00	45 días	28/02/2017	BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre
34	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL GEOCATMIN EN LA NUBE	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-33-2016-INGEMMET/CS-1	86,400.00	Septiembre	28/12/2016	86,400.00		0.00	C-2017 PREY	En Integración de Bases 10/01/2017	0.00	OSI	0.00	24 meses Feb2017 / Feb2019	Mensual	SERVICIOS - 23	III Trimestre
35	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-34-2016-INGEMMET/CS-1	127,608.00	Octubre	30/12/2016	127,608.00		0.00	C-2017 PREY	En Absolución de Consultas y Observaciones el 10/01/2017	0.00	UL	0.00	12 Meses Enero2017/Enero2018	Mensual	SERVICIOS - 23	IV Trimestre
54	Adquisición de Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X de Longitud de Onda Dispersa	LP	LP-SM-2-2016-INGEMMET/CS-1	2,004,011.00	Agosto	07/12/2016	2,004,011.00		0.00	C-2017 PREY	En Integración de Bases 10/01/2017	0.00	DL	0.00	180 días	Julio-2017	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre
57	Adquisición de Software para el Procesamiento de Datos Geofísicos	CONTRA. INTERNA CIONAL	INTER-PROC-30-2016-INGEMMET/OA-UL-1	93,016.00	Setiembre	30/12/2016	93,016.00		0.00	C-2017 PREY	En presentación de propuestas el 10/01/2017	0.00	OSI	0.00	15/02/2017	15/02/2017	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre

