


CARGO

**RESUMEN EJECUTIVO
DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA DEL PAC -2015
AL 30.09.2015**

AL : C.P.C. Raul Severino Cancho.
Director (e) de la Unidad de Logística.

RREFERENCIA : Presentación de información como Coordinador Presupuestal FIBRA
Unidad de Logística

FECHA : Lima, 16 de Octubre del 2015.



Me dirijo a usted para comentarle en forma resumida el estado situacional del avance al 30.09.2015 de la ejecución comprometida del presupuesto establecido como valor estimado – referencial en el PAC 2015 y complementariamente sobre el avance de los procesos de selección registrados en el instrumento de gestión antes acotado.

En tal contexto considero oportuno y razonable manifestarle lo siguiente:

I.- EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA AL 31.03.2015 DEL PAC INSTITUCIONAL 2015.

➤ A la fecha se cuenta con el PAC Institucional vigente en su 9° versión según el SEACE y 6 Modificación según INGEMMET, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 091-2015-INGEMMET/PCD de fecha 27/08/2015, conformado de la siguiente manera :

- 88 procesos de selección con un presupuesto estimado / asignado de S/. 17'276,296.04, cuyo resumen por tipo / rubro de adquisición es el siguiente :


	Por Tipo/Rubro de Adquisición	Total a convocarse el 2015	Importe asignado-programado por tipo de adquisición
I	Bienes	26	3'094,514.60
II	Servicios	29	9'155,597.91
III	Activos No Financieros	33	5'026,183.53
	Total	88	17'276,296.04

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

➤ De los 88 procesos de selección que tiene registrado el PAC-2015, al 30/09/2015 se tiene registrado 67 procesos de selección en condición de convocados, de los cuales 59 están con contratos firmados cuya ejecución presupuestal comprometida es de S/. 8'757,974.66 de los cuales para el año 2015 es de S/. 8'103,022.16 y para el año 2016 es de S/. 654,952.50, cuyo resumen se muestra en el cuadro siguiente:

	Por Tipo(Rubro) de Adquisición	Cantidad de Convocados con contrato firmado al 30.09.2015	Importe Adjudicado al 30.09.2015	Importe comprometido en el año 2015	Importe comprometido para el año 2016
I	Bienes de Consumo - Específica 23	20	2'201,229.11	2'177,693.61	23,535.50
II	Servicios - Específica. 23	20	2'267,580.61	1'831,078.61	436,502.00
III	Activos No Financieros - Específica. 26	19	4'289,164.94	4'094,249.94	194,249.49
	Total Convocados con contrato	59	8'757,974.66	8'103,022.16	654,952.50

(Mayor detalle en Anexo 01 Adjunto)



➤ Del cuadro antes referidos podemos comentar lo siguiente:


- Que la ejecución presupuestal **comprometida** al 31/09/2015 es de 50.69 % en relación al presupuesto total programado-asignado al PAC-2015.
- En el **rubro de bienes (23)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 71.13 % en relación al presupuesto programado –asignado en este rubro en el PAC – 2015
- En el **rubro de servicios (23)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 24.77 % en relación al presupuesto programado-asignado en este rubro en el PAC – 2015.
- En el **Activos No Financieros (26)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 85.74 % en relación al presupuesto programado – asignado en este rubro en el PAC - 2015
(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto versus Anexo 01).

II.- EN RELACIÓN AL AVANCE DE PAC INSTITUCIONAL - 2015 SEGÚN LO OBERVADO EN EL SEACE

La estadística que muestro es derivada del análisis efectuado según el **Anexo Matriz al 30/09/2015 que adjunto al presente**, el mismo que es elaborado en mi calidad de coordinador presupuestal de la Unidad de Logística UL, y es como sigue:

SEGUN LA CANTIDAD DE PROCESOS CONVOCADOS AL 30/09/2015		
CANTIDAD DE PROGRAMADOS EN EL PAC	CANTIDAD DE CONVOCADOS DEL PAC	AVANCE CONVOCADOS DEL PAC (%)
88	67	76.14

SEGÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO REFERENCIALMENTE A LOS PROCESOS CONVOCADOS AL 30/09/2015		
IMPORTE ASIGNADO EN EL PAC (S/)	IMPORTE SEGÚN CONVOCADOS (S/)	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC (%)
17'276,296.04	12'488,462.13	72.29



Ver Anexo Matriz

- ❖ Se observa veintisiete (67) procesos de selección están convocados de un total de 88 procesos registrados en el PAC al 30/09/2015, los mismos que tienen una ejecución presupuestal según valor estimado del PAC del orden de S/. 12'488,462.13, cuyo detalle y situación se muestra en el **Anexo 01** adjunto al presente informe :

En tal contexto podemos proyectar lo siguiente:

- Que a diciembre del 2015 debemos de tener el 100 % de convocatoria de los procesos de selección registrados en el PAC-2015 que al 30/09/2015 son 88.

- Que a diciembre del 2015 debemos de tener al 100 % de ejecución presupuestal del presupuesto estimado para la convocatoria de los 88 procesos, cuyo importe al 30/09/2015 es del orden de S/.17'276,296.04
(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

- ❖ La composición del PAC al 30.09.2015 por tipo de proceso de selección es de la siguiente manera:

Por Tipo de Proceso	Cantidad	Importe
AMC	21	566,751.17
ADS	42	4,163,206.14
ADP	13	3,813,992.72
CP	3	1,920,000.00
LP	4	3,730,771.03
CM	5	3,081,574.98
TOTAL	88	17,276,296.04

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

- ❖ El resumen del avance del PAC al 30/09/2015 por tipo de proceso de selección convocado y por convocarse es de la siguiente manera:

RESUMEN DEL AVANCE DEL PAC-2015 POR TIPO DE PROCESO CONVOCADO Y POR CONVOCARSE AL 30.09.2015						
Por Tipo de Proceso	Importe Programado	Cantidad de Convocados	Importe Convocado	% de Convocados en S/.	Cantidad Por Convocarse	Importe en S/ por Convocarse
AMC	566,751.17	17	488,542.97	86.20	4	78,208.20
ADS	4,163,206.14	29	2,928,482.14	70.34	13	1,234,724.00
ADP	3,813,992.72	11	3,094,992.72	81.15	0	719,000.00
CP	1,920,000.00	2	1,450,000.00	75.52	1	470,000.00
LP	3,730,771.03	3	1,444,869.32	38.73	1	2,285,901.71
CM	3,081,574.98	5	3,081,574.98	100.00	0	0.00
Total	17,276,296.04	67	12,488,462.13		21	4,787,833.91
		76.14	72.29		23.86	27.71

(Mayor detalle ver Anexo Matriz, Anexo 01 y Anexo 02)

- ❖ El resumen total de procesos de selección del PAC programados al 30/09/2015, a convocarse por trimestre y los importes presupuestados para cada trimestre es de la siguiente manera:


Trimestre	Cantidades	porcentajes	importes
I	38	43.18	7,167,555.29
II	27	30.68	4,229,929.77
III	23	26.14	5,878,810.98
IV	0	0.00	0.00
Total	88	100	17,276,296.04

(Mayor ver Anexo Matriz Adjunto)



Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para información y/o coordinación adicional al respecto.

Atentamente.




Lic. JORGÉ RONALD TAFUR ARANA
Unidad de Logística
INGEMMET

c.c. Archivo
JRТА/jrta

ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE / 6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015


Cantl	N° Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado o Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerimiento/Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Profesional Operador de Adquisiciones	Acios Previos Comité Especial (A/P)
1	1	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATILES, PROYECTORES Y ESCANERES POR CONVENIO MARCO	CM	CONVENIO MARCO - LP	1,174,400.00	Enero	1,174,400.00	Convenio Marco	1,174,400.00	C	1,174,400.00	OSI	0.00	Convenio Marco	Convenio Marco	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre		
2	2	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OD TRUJILLO	AMC	AMC-1-2015-INGEMMET/OA-UL	35,000.00	Enero	32,544.00	Convenio Marco	32,544.00	C	27,120.00	Organos Desconcentr ados	5,424.00	12 Meses	Mensual	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
3	3	ADQUISICION DE IMAGENES AERIAS HIPERSPECTRALES DE ARCHIVO	ADS	INTER-1-2015-INGEMMET/OA-UL	142,000.00	Enero	147,778.36	30/01/2015	147,778.36	C	147,778.36	DL	0.00	30 dias	30/03/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
4	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	ADS	ADS-9-2015-INGEMMET/CE	60,000.00	Enero	63,580.50	17/03/2015	63,498.00	C	63,498.00	OSI	0.00	30 dias	31/05/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
5	5	ADQUISICION DE CHALINAS DE BABYPALPACA CON LOGOTIPO BORDADO	AMC	AMC-2-2015-INGEMMET/OA-UL	20,700.00	Enero	18,810.00	05/02/2014	15,984.00	C	15,984.00	URI	0.00	10/03/2015	25/03/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
6	6	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ADS	ADS-5-2015-INGEMMET/CE	47,000.00	Enero	64,389.97	27/02/2015	37,302.43	C	37,302.43	UL	0.00	20 dias	30/04/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
7	7	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED CAT6, CABLEADO DE RED ELECTRICA PARA COMPUTO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y DE PROTECCION ELECTRICA PARA LOS AMBIENTES DEL INMUEBLE DEL ORGANNO DESCONCENTRADO DE PIURA	AMC	AMC-54-2014-INGEMMET/OA-UL	39,648.00	Enero	39,648.00	30-01-2015	39,000.00	C	39,000.00	OSI	0.00	42,060.00	10/03/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
8	8	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED CAT6, CABLEADO DE RED ELECTRICA PARA COMPUTO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y DE PROTECCION ELECTRICA PARA LOS AMBIENTES DEL INMUEBLE DEL ORGANNO DESCONCENTRADO DE ANCASH	AMC	AMC-52-2014-INGEMMET/OA-UL	39,204.15	Enero	39,204.15	30/01/2015	38,500.00	C	38,500.00	OSI	0.00	25/02/2015	10/03/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
9	9	ADQUISICION DE BOLSA DE DORMIR	AMC	AMC-5-2015-INGEMMET/OA-UL	17,050.00	Enero	30,031.00	19/02/2015	23,760.00	C	23,760.00	Geologias	0.00	25/03/2015	10/04/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
10	10	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	CM	Convenio Marco -ADP	334,972.40	Febrero	334,972.40	Convenio Marco	334,972.40	C	334,972.40	UL	0.00	Convenio Marco	Convenio Marco	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
11	11	ADQUISICION DE TINTAS, TONERES, CINTAS , CABEZALES Y ACCESORIOS	CM	Convenio Marco - LP	1,084,402.58	Febrero	1,084,402.58	Convenio Marco	1,084,402.58	C	1,084,402.58	OSI	0.00	Convenio Marco	Convenio Marco	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre		
12	12	ADQUISICION DE IMPRESORAS	CM	Convenio Marco -ADP	267,800.00	Febrero	267,800.00	Convenio Marco	267,800.00	C	267,800.00	OSI	0.00	Convenio Marco	Convenio Marco	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE / 6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015

JRTA/Ofra		Estado situacional del Expediente de Contratación											Profesional Operador de Adquisiciones						
Cant.	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida/ sustrato	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C.)
13	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES POR CONVENIO MARCO	CM	Convenio Marco -ADP	220,000.00	Febrero	220,000.00	Convenio Marco	220,000.00	C	Convenio Marco	0.00	UL	0.00	Convenio Marco	Convenio Marco	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
14	ADQUISICION DE LUBRIFICANTES DE CAMPO	AMC	AMC-5-2015-INGEMMET/OA-UL	31,713.00	Febrero	17,136.00	26/02/2015	14,490.00	C	Buena Pro consentida el 05/03/2015	14,490.00	Geologías	0.00	10/04/2015	20/04/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL	ADS	ADS-7-2015-INGEMMET/CE 1° Convocatoria declarado desierto el 07/04/2015 / AMC -11-2015-INGEMMET/CE	50,000.00	Febrero	51,701.00	19/03/2015 / 29/04/2015	51,701.00	C	Desierto el 07/04/2015, Con Contrato el 29/05/2015	0.00	OSI	0.00	45 días	15/08/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	ADS	ADS-12-2015-INGEMMET/CE 1° Convocatoria / AMC -22-2015-INGEMMET/CE	135,000.00	Febrero	88,065.90	30/04/2015	88,065.90	C	Desierto el 22/05/2015, Con Contrato el 21/07/2015	36,694.33	OSI	51,371.57	12 Meses (Agosto 2015 / Julio 2016)	Mensual	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
17	ADQUISICION DE SERVIDORES EXTERNOS	LP	ADP-1-2015-INGEMMET/CE	400,000.00	Febrero	399,998.00	26/02/2015	375,247.93	C	Buena pro consentida el 26/03/2015	375,247.93	OSI	0.00	45 días	31/05/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre		
18	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	ADS	ADS-1-2015-INGEMMET/CE	162,000.00	Febrero	163,480.00	20/02/2015	130,490.43	C	Buena pro consentida el 26/03/2015	130,490.43	OSI	0.00	45 días	30/05/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre		
19	ADQUISICION DE BATERIAS EXTERNAS PARA UPS	AMC	AMC-4-2015-INGEMMET/OA-UL	18,000.00	Febrero	18,592.00	17/02/2015	15,727.00	C	Con OIC 161-2015	15,727.00	OSI	0.00	26/03/2015	10/04/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre		
20	ADQUISICION DE MEMORIA PORTATIL USB CON LOGOTIPO	AMC	AMC-3-2015-INGEMMET/OA-UL 1° y 2° Convocatoria	21,300.00	Febrero	33,916.00	06/02/2015 / 01/04/2015	12,000.00	C	Con OIC N° 333 del 04/05/2015	12,000.00	URI	0.00	20 días	31/05/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
21	ADQUISICION DE GAS ARGON	AMC	ADS-6-2015-INGEMMET/CE	37,800.00	Febrero	47,082.00	05/03/2015	47,082.00	C	Con Contrato el 13/04/2015	35,311.50	DL	11,770.50	12 Meses	Abril 2015 / Marzo 2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
22	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Item N° 1.2.3.4 y 5	ADP	ADP-2-2015-INGEMMET/CE 1° Convocatoria Item 4 Declarado desierto / AMC 15-2015-INGEMMET/CE	350,000.00	Febrero	349,611.00	27/02/2015 / 11/05/2015	346,408.00	C	Con Contrato el item 1,2,3 y 5 el 28/03/2015 - Con OIC el Item N° 4 el 04/06/2015	346,408.00	UP	0.00	45 días	31/05/2015 / 15/07/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
23	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE AGUA SUBTERRANEOS ITEM N° 1 y 2	ADS	ADS-4-2015-INGEMMET/CE	46,000.00	Febrero	73,049.37	03/03/2015	43,758.00	C	Con contrato el 30/04/2015	43,758.00	DGARE	0.00	60 días	15/06/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
24	ADQUISICION DE MEDICINAS	ADS	ADS-2-2015-INGEMMET/CE	74,000.00	Febrero	53,122.60	25/02/2015	52,800.00	C	Con contrato el 01/04/2015	52,800.00	UP	0.00	30/03/2015	05/04/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
25	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADS	ADS-3-2015-INGEMMET/CE	65,000.00	Febrero	59,520.00	27/02/2015	47,050.00	C	Con Contrato el 15/04/2015	35,295.00	UL	11,765.00	Mensual	de abril 2015 / marzo 2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)


SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE / 6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015

JRT/Ajpa		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones							
Cant.	N° ítem en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida/suas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actas Previas Comite Especial (C)
26	27	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS	ADP	ADP-3-2015-INGEMMETICE	279,400.00	Marzo	274,669.80	27/03/2015	184,733.40	C	Con Contrato el 05/05/2015	184,733.40	DL	0.00	59 días	10/07/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	
27	29	ADQUISICION DE FILTRO DE CONTENIDO	ADP	ADP-5-2015-INGEMMETICE 1* Convocatoria / AMC-23-2015-INGEMMETICE	210,000.00	Marzo	209,754.00	17/06/2015	190,000.00	C	Con Contrato el 24/07/2015	190,000.00	DL	0.00	60 días	30/05/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	
28	30	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION WEB	ADP	ADP-4-2015-INGEMMETICE 1* Convocatoria / AMC-17-2015-INGEMMETICE	300,000.00	Marzo	298,191.54	19/05/2015	298,180.00	C	Con contrato el 16/06/2015	298,180.00	OSI	0.00	45 días	31/07/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre	
29	32	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ADS	ADS-16-2015-INGEMMETICE	50,000.00	Marzo	120,000.00	30/04/2015	107,400.00	C	Con Contrato el 13/07/2015	70,000.00	OSI	37,400.00	10% al Inicio / 50 los 60 días y 40 a los 100 días	Julio -Nov 2015 y Enero 2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	
30	33	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA CONGRESO PERU ANVEN	AMC	EXO-3-2015-INGEMMETICIA-UL	32,000.00	Marzo	32,000.00	30/05/2015	26,904.00	C	con OS N° 1126 del 07/07/2015	26,904.00	URI	0.00	Adelantado	Jul-15	SERVICIOS - 23	I Trimestre	
31	34	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA CONGRESO INTERNACIONAL - PROEXPO	AMC	EXO-1-2015-INGEMMETICIA-UL	18,000.00	Marzo	12,390.00	17/02/2015	12,390.00	C	Con OIS 402 del 17/02/2015	12,390.00	URI	0.00	15/03/2015	31/03/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre	
32	36	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES PARA EL INGENIARJET	ADP		349,000.00	Marzo				AP			DL				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	
33	37	ADQUISICION DE GPS	LP	LP-1-2015-INGEMMETICE	469,972.00	Marzo	469,972.00	17/04/2015	331,000.00	C	Con Contrato el 22/06/2015	331,000.00	Geologías	0.00	49 días	22/08/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre	
34	38	SERVICIO DELEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ADP	ADP-5-2015-INGEMMETICE	320,000.00	Marzo	320,000.00	23/04/2015	319,744.00	C	Con Contrato el 02/06/2015	319,744.00	UL	0.00	106 días	31/10/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre	
35	39	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO ÍTEM N° 1 Y 2	ADS	ADS-9-2015-INGEMMETICE / AMC16-2015-INGEMMETICE	86,314.00	Marzo	86,092.00	01/04/2015	81,500.00	C	Con contrato el 20/05/2015 ítem 1 / Con Contrato ítem 2 el 10/07/2015		Geologías	0.00	20 días	31/05/2015 / 15/08/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	
36	41	ADQUISICION DE CABINA - CASETA PARA EQUIPOS DE MONITOREO VOLCANICO	ADS	ADS-20-2015-INGEMMETICE	160,000.00	Abril	155,000.00	26/06/2015	155,000.00	C	Con contrato el 13/08/2015	155,000.00	DGARE	0.00	45 días	15/10/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre	
37	42	ADQUISICION DE EQUIPO AGITADOR	AMC	Adjudicacion Directa Menor a SUIT	27,000.00	Abril				AP			DL				BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre	Lizet
38	43	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA MICROSOFT	ADS		80,000.00	Abril				AP			OSI				SERVICIOS - 23	II Trimestre	Lizet

ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE/6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015INGEMMET/PCD del 27/08/2015


JRT/Africa		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones						
Cantl.	N° Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida/Usaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos Comités Especial (C.)
39	46	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE SERVIDORES	ADS	ADS-17-2015-INGEMMET/CE	80,000.00	Abril	77,750.20	22/06/2015	65,200.00	Con Contrato el 24/07/2015	65,200.00	UL	0.00	30 días	31/09/2015	SERVICIOS - 23	II Trimestre	
40	47	ADQUISICION DE REGISTRADORES DE TEMPERATURA	AMC	AMC-26-2015-INGEMMET/CE	36,000.00	Abril	36,000.00	07/07/2015	32,976.00	Con Contrato	32,976.00	DGARE	0.00	40 días	15/09/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre	
41	48	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	ADS	ADS-23-2015-INGEMMET/CE	120,000.00	Abril	150,882.46	10/07/2015	120,704.00	Con contrato el 25/08/2015	120,704.00	Geologías	0.00	45 días	15/10/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre	
42	49	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GEODESIA Item 1 y 2	ADS	ADS-18-2015-INGEMMET/CE 1 Convocatoria /AMC-32-2015-INGEMMET/CE	100,000.00	Abril	150,718.10	25/06/2015	84,000.00	Con contrato el 11/08/2015	84,000.00	Geologías	0.00	45 días	30/09/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre	
43	50	ADQUISICION DE ESTANTES CORREDIZOS DE METAL	ADS	ADS-14-2015-INGEMMET/CE	179,813.00	Abril	174,415.00	30/04/2015	133,000.00	Con Contrato 18/06/2015	133,000.00	UADA	0.00	42 días	31/07/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre	
44	54	ADQUISICION DE SOFTWARE DE FOTOGRAFIA	ADS		75,000.00	Mayo				AP		OSI				BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre	
45	56	ADQUISICION DE SISMOGRAFOS	ADS		165,000.00	Mayo				AP		DGARE				BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre	
46	57	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE GASES DOAS	ADS	ADS-21-2015-INGEMMET/CE	120,000.00	Mayo	116,993.22	25/06/2015	114,457.35	Con contrato el 04/08/2015	114,457.35	DGARE	0.00	150 días	15/12/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre	
47	58	SERVICIO DE DATACIONES E ISOTOPOS DE MUESTRAS DE ROCAS	ADS		110,000.00	Mayo				AP		DGARE				SERVICIOS - 23	II Trimestre	
48	59	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO	ADS		133,746.00	Junio				AP		DL				BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre	
49	60	ADQUISICION DE SOLUCIONES ESTANDAR DIVERSAS	AMC	AMC-30-2015-INGEMMET/0A-UL 11 Y 7 CONVOCATORIA	34,320.00	Junio	39,900.52	10/08/2015 / 17/09/2015	30,900.52	Con Buena pro consentida	30,900.52	DL	0.00	60 días	15/12/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre	
50	61	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INGENMET	CP	CP-1-2015-INGEMMET/CE	500,000.00	Junio	500,000.00	31/07/2015	396,813.36	En tramite de Firma de Contrato		UL		12 Meses (Nov 2015/Oct2016)		SERVICIOS - 23	II Trimestre	
51	62	ADQUISICION DE SOFTWARE BASICO	ADS		41,500.00	Julio				AP		OSI				BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre	



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015. PAC 9º Versión según el SEACE 16º Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015


JRT/Afrit		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adjudicaciones							
Cantil.	Nº Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida/Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
52	63	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ORACLE	ADP	EXO-6-2015-INGEMMET/OA-UL	250,000.00	Agosto	242,658.05	24/09/2015	242,658.05	Con contrato el 25/09/2015	242,658.05	OSI	0.00	31/10/2015	01/11/2015	SERVICIOS - 23	III Trimestre		
53	64	ADQUISICION DE SOFTWARE DE DESARROLLO GENIUS	ADS		80,000.00	Agosto				AP		OSI				BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
54	65	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONFERENCIA CHINA MINING	ADS	INTER-9-2015-INGEMMET/OA-UL	66,000.00	Agosto	66,000.00	07/09/2015	67,987.85	Con OS 1330 del 10/08/2015	67,987.85	URI	0.00	del 20 al 23/10/2015	31/10/2015	SERVICIOS - 23	III Trimestre		
55	66	ADQUISICION DE DISCO MAGNETICO DE ABRASIVO	ADS		83,478.00	Septiembre				AP		DL				BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre		
56	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ANTISPY AND ANTI VIRUS	ADS		100,000.00	Septiembre				AP		OSI				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
57	68	CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS PATRIMONIALES	ADP		370,000.00	Septiembre				Indagacion de mercado		UL				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
58	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INGENMET	ADS		75,000.00	Septiembre				AP		UL				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
59	70	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	ADS		90,000.00	Septiembre				AP		UL				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
60	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE MAT LAB	AWC		13,000.00	Octubre				AP		OSI				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
61	72	ADQUISICION DE VALES ELECTRONICOS DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL INGENMET	ADS		50,000.00	Octubre				AP		UP				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
62	73	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES EN LIMA	CP		470,000.00	Noviembre				AP		UL				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
63	74	ADQUISICION DE VALES PARA PAVOS ENTEROS	AWC		23,000.00	Noviembre				AP		UL				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
64	75	CONTRATACION DE PROGRAMA DE SEGUROS HUMANOS	ADS		151,000.00	Noviembre				AP		UL				SERVICIOS - 23	III Trimestre		



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE / 6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015


JRTA/jra		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
CanL	N° Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida/ suaria	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comis Especial (C)
65	77	CONTRATACION DE EXPOSITOR EXTRANJERO	AMC	INTER-3-2015-INGEMMET/PA-UL	30,563.52	Marzo	30,563.52	17/03/2015		C	OIC 528 del 18/03/2015	0.00	UL	0.00	23 al 27/03/2015	15/04/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
66	78	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA OFICINAS EN LA SEDE LENGUAJE	ADS	ADS-11-2015-INGEMMET/CE	74,545.32	Marzo	74,545.32	20/05/2015	70,890.00	C	Con contrato el 02/07/2015	0.00	UL	0.00	15 días	24/07/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
67	79	SERVICIO DE ADECUACION DE AMBIENTE PARA ARCHIVO DE LA UADA EN LA SEDE LENGUAJE- INGENMET	ADS	ADS-10-2015-INGEMMET/CE	76,680.32	Marzo	76,680.32	25/05/2015	65,000.00	C	Con Contrato el 23/06/2015	0.00	UL	0.00	17 días	23/07/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
68	80	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP TIPO FULL HANDIOMO	ADS	ADS-13-2015-INGEMMET/CE	54,334.85	Abril	54,334.85	30/04/2015	42,724.00	C	Con contrato al 10/06/2015	0.00	UL	0.00	45 días	31/07/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre		
69	81	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED Item 1 y 2	ADP	ADP-7-2015-INGEMMET/CE	240,558.72	Abril	240,558.72	22/05/2015	180,884.05	C	Con contrato el 07/07/2015	180,884.05	OSI	0.00	40 días	31/08/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre		
70	84	ADQUISICION DE MUESTRAS DE ESTANDAR DE SEDIMENTO CON CONTENIDO DE ORO Y POLIMETALICOS	AMC		15,208.20	Abril				AP			DREME				BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre		
71	85	SERVICIO DE CAPACITACION IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PROSPECTORES Y PROEXPLORADORES "PROEXPLOR 2015"	AMC	EXO-2-2015-INGEMMET/PA-UL	23,405.00	Mayo	23,405.00	13/03/2015	23,405.00	C	CON OVS 836 DEL 13/05/2015	23,405.00	URI	0.00	18 AL 25/05/2015	Conti ra entrega	SERVICIOS - 23	II Trimestre		
72	86	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL ELECTRICO PARA COMPUTO Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SEDE LENGUAJE	ADS	ADS-15-2015-INGEMMET/CE	199,066.00	Mayo	199,066.00	18/05/2015	190,000.00	C	Con Contrato el 01/07/2015	190,000.00	OSI	0.00	15 días	23/07/2015	SERVICIOS - 23	II Trimestre		
73	88	SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ Y DATO DEL INGENMET	CP	CP-2-2015-INGEMMET/CE	950,000.00	Junio	950,000.00	31/07/2015	407,949.60	C	Consentimiento el 15/10/2015	373,953.80	OSI		24 Meses (Nov 2015 / Oct. 2017)	Mensual	SERVICIOS - 23	II Trimestre		
74	90	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INGENMET	ADS	ADS-19-2015-INGEMMET/CE	108,000.00	Junio	108,000.00	25/06/2015	108,000.00	C	Con contrato el 04/08/2015	45,000.00	UL		12 Meses (05 - el 2015) 07 el 2016)	Mensual	SERVICIOS - 23	II Trimestre		
75	91	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO Item 1, 2, 3	ADP	ADP-8-2015-INGEMMET/CE	262,559.00	Junio	262,559.00	07/09/2015	194,915.00	C	Aplicaciones tienen 30 días Item 1 y 37 declarado 17,05 días para el Item 2 y 11 días para el Item 3	44,194,915.00	UL				BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9ª Versión según el SEACE / 6ª Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015

JRTA/Ofi		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones						
Nº Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC -SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importo del valor adjudicado	Etapa o Estado	Importo a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerimiento/ susaria	Importo a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Acos Previon (AP)	Comite Especial (C)
76	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO Item 1 y 2	AMC	AMC-28-2015-INGEMMET/CE 1ª y 2ª Convocatoria	34.900.00	Julio	34.900.00	07/08/2015	34.900.00	C	34.900.00	Direc. De Laboratorio	0.00	45 días	15/10/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
77	ADQUISICION DE SOFTWARE GIS	ADS	EXO-4-2015-INGEMMET/OA-UL	100.902.60	Julio	100.902.00	12/08/2015	100.902.60	C	100.902.60	OSI	0.00	30 días	15/10/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
78	ADQUISICION DE EQUIPO CROMATOGRÁFICO UNICO CON DETECTOR DE CONDUCTIVIDAD	ADP	ADP-5-2015-INGEMMET/CE	2.355.888.00	Julio	2.355.888.00	31/07/2015	0.00	C	0.00	DIRECCION DE GARE	0.00	75 días	15/10/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
79	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA RED ELECTRICA PRINCIPAL Y DEL SISTEMA COMERCIAL EN LA SEDE LENGUAJE	ADS	ADS-24-2015-INGEMMET/CE	141.535.22	Julio	141.535.22	17/07/2015	112.510.35	C	112.510.35	UL	0.00	20 días	15/10/2015	SERVICIOS - 23	III Trimestre		
80	ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL	ADS	ADS-25-2015-INGEMMET/CE	128.000.00	Agosto	128.000.00	17/09/2015	0.00	C	0.00	DREME	0.00			BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
81	ADQUISICION DE EQUIPO TRANSMISOR IP 5000 WATTS	ADS	ADS-27-2015-INGEMMET/CE	171.574.83	Agosto	171.574.83	13/09/2015	0.00	C	0.00	OSI	0.00			BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
82	ADQUISICION DE PANELES SOLARES	ADS	ADS-26-2015-INGEMMET/CE	60.180.00	Agosto	60.180.00	13/09/2015	0.00	C	0.00	DGARE	0.00			BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
83	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	AMC	AMC-33-2015-INGEMMET/OA-UL	20.939.30	Agosto	20.939.30	18/09/2015	8.344.00	C	8.344.00	UL	0.00	30 días	05/11/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
84	SERVICIO DE CAPACITACION CONGRESO PERUMIN- 32 CONVENCION AMNERA	ADS	EXO-5-2015-INGEMMET/OA-UL	70.446.00	Agosto	65.136.00	11/09/2015	65.136.00	C	65.136.00	URU	0.00	21al	Contado	SERVICIOS - 23	III Trimestre		
85	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION ELECTRICA RECEPTOR IP 32 CANALES	ADP	ADP-10-2015-INGEMMET/CE	248.780.00	Septiembre	248.780.00	22/09/2015	0.00	C	0.00	OSI	0.00	30 días		BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9ª Versión según el SEACE / 6ª Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015

JRTA/Infra		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones							
Nº Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Temativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Calificación y Evaluación de Propuesta 14/10/2015, Fecha estimada de firma de contrato el 15/11/2015	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerimental/ sujeta	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
86	ADQUISICION DE MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO ANALITICO	LP		2.285.901,21	Septiembre				AP			DREME				BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
87	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROSECCION ELECTRICA RECEPTOR IP 10 CANALES Y TRANSMISOR IP 10000 WATTS	ADP	ADP-11-2015-INGEMMET/CE	278.000,00	Septiembre	278.000,00	21/09/2015	0,00	C			DREME		50 días		BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
88	ADQUISICION DE GRAMMETRO	LP	LP-2-2015-INGEMMET/CE	574.897,82	Septiembre	574.897,82	28/09/2015	0,00	C			DGARE	1.080.277,87	75 días	0,00	BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		

Los sombreados con amarillo significa que están convocados en el SEACE

C= Proceso en Proceso de selección con ejecución contractual en el I Trimestre del 2016

Cuadro Resumen de los tipos de procesos del PAC 9ª Versión según SEACE / 6ª Modificación aprobada mediante R.P. 091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015


Por Tipo de Adquisición	Cantidad	Importe	Cantidades, porcentajes e importes de procesos a convocarse por Trimestre				Por Tipo de Proceso	Importe Programado	Cantidad de Convocados	% del Importe	Por Tipo de Proceso	Importe Convocado	% de Convocados en SI	Cantidad Por Convocarse	Importe en SI por Convocarse
			I	II	III	IV									
I Bienes de Consumo - Espec 23	26	3.094.514,60	1	38	43,18	7.167.555,29	43,18	41,49	AMC	566.751,17	17	489.542,97	86,20	4	78.208,20
II Servicios - Espec-23	29	9.155.597,91	II	27	30,68	4.229.929,77	30,68	24,48	ADS	4.163.206,14	29	2.928.482,14	70,34	13	1.234.724,00
III Activos No Financieros - Espec 26	33	5.076.183,53	III	23	26,14	5.878.810,98	26,14	34,03	ADP	3.813.992,72	11	3.094.992,72	81,15	0	719.000,00
Total	88	17.276.296,04	IV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	1.920.000,00	2	1.450.000,00	75,52	1	470.000,00
			Total	88	100	17.276.296,04	100,00	100,00	LP	3.730.771,03	3	1.444.869,32	38,73	1	2.285.901,71
									CM	3.081.574,98	5	3.081.574,98	100,00	0	0,00
JRTA/Infra 14.10.2015			TOTAL	88		17.276.296,04			Total	17.276.296,04	67	12.488.462,13	21	4.787.833,91	
											76,14	72,29	23,86	27,71	

[Firma]
 EC. JUAN CARLOS GONZALEZ PINO GUARANA
 Unidad de Logística
 INGEMMET

ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9º Versión según el SEACE / 6º Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015


JRTA/pta		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones							
Carát.	Nº Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida/U susia	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Concurrirse	Acción Previos Comite Especial (C.)
1	1	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATILES, PROYECTORES Y ESCANERES POR CONVENIO MARCO	CM	CONVENIO MARCO - LP	1,174,400.00	Enero	1,174,400.00	Convenio Marco	1,174,400.00	C	Convenio Marco	1,174,400.00	OSI	0.00	Convenio Marco	Convenio Marco	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre	
2	2	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OD TRUJILLO	AMC	AMC-1-2015-INGEMMET/OA-UL	33,000.00	Enero	32,544.00	30/01/2015	32,544.00	C	Con Contrato el 19/02/2015	27,120.00	Organos Desconcentr ados	5,424.00	12 Meses	Mensual	SERVICIOS - 23	I Trimestre	
3	3	ADQUISICION DE IMAGENES AEREAS HIPERESPECTRALES DE ARCHIVO	ADS	INTER-1-2015-INGEMMET/OA-UL	142,000.00	Enero	147,778.36	30/01/2015	147,778.36	C	con OIC 068 del 02/02/2015	147,778.36	DL	0.00	30 días	30/03/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	
4	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFEXAY EE	ADS	ADS-8-2015-INGEMMET/CE	60,000.00	Enero	63,580.50	17/03/2015	63,498.00	C	Buena pro el 06/04/2015	63,498.00	OSI	0.00	30 días	31/05/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre	
5	5	ADQUISICION DE CHALINAS DE BABYPALPA CON LOGOTIPO BORDADO	AMC	AMC-2-2015-INGEMMET/OA-UL	20,700.00	Enero	18,810.00	05/02/2014	15,984.00	C	Con OIC 107 del 23/02/2015	15,984.00	URI	0.00	10/03/2015	25/03/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	
6	6	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ADS	ADS-5-2015-INGEMMET/CE	47,000.00	Enero	64,389.97	27/02/2015	37,302.43	C	Buena pro consentida el 31/03/2015	37,302.43	UL	0.00	20 días	30/04/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	
7	7	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED CAT6. CABLEADO DE RED ELECTRICA PARA COMPUTO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y DE PROTECCION ELECTRICA PARA LOS AMBIENTES DEL INMUEBLE DEL ORGANIO	AMC	AMC-54-2014-INGEMMET/OA-UL	39,648.00	Enero	39,648.00	30/01/2015	39,000.00	C	Con OIS 387 del 12/02/2015	39,000.00	OSI	0.00	42,060.00	10/03/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre	
8	8	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED CAT6. CABLEADO DE RED ELECTRICA PARA COMPUTO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y DE PROTECCION ELECTRICA PARA LOS AMBIENTES DEL INMUEBLE DEL ORGANIO	AMC	AMC-52-2014-INGEMMET/OA-UL	39,204.15	Enero	39,204.15	30/01/2015	38,500.00	C	Con OIS 388-del 12/02/2015	38,500.00	OSI	0.00	25/02/2015	10/03/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre	
9	9	ADQUISICION DE BOLSA DE DORMIR	AMC	AMC-5-2015-INGEMMET/OA-UL	17,060.00	Enero	30,031.00	19/02/2015	23,760.00	C	Buena Pro consentida el 01/03/2015	23,760.00	Geologias	0.00	25/03/2015	10/04/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	
10	10	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	CM	Convenio Marco -ADP	334,972.40	Febrero	334,972.40	Convenio Marco	334,972.40	C	Convenio Marco	334,972.40	UL	0.00	Convenio Marco	Convenio Marco	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	
11	11	ADQUISICION DE TINTAS, TONERES, CINTAS, CABEZALES Y ACCESORIOS	CM	Convenio Marco - LP	1,084,402.58	Febrero	1,084,402.58	Convenio Marco	1,084,402.58	C	Convenio Marco	1,084,402.58	OSI	0.00	Convenio Marco	Convenio Marco	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre	
12	12	ADQUISICION DE IMPRESORAS	CM	Convenio Marco -ADP	267,800.00	Febrero	267,800.00	Convenio Marco	267,800.00	C	Convenio Marco	267,800.00	OSI	0.00	Convenio Marco	Convenio Marco	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE / 6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015


Cantl		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones						
R# Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado o Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida/Material	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos Convocarse	Comité Especial (C)
13	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES POR CONVENIO MARCO	CM	Convenio Marco -ADP	220,000.00	Febrero	220,000.00	Convenio Marco	220,000.00	C	220,000.00	UL	0.00	Convenio Marco	Convenio Marco	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
14	ADQUISICION DE LIBRETAS DE CAMPO	AMC	AMC-6-2015-INGEMMET/OA-UL	31,713.00	Febrero	17,136.00	26/02/2015	14,490.00	C	14,490.00	Geologías	0.00	10/04/2015	20/04/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL	ADS	ADS-7-2015-INGEMMET/CE 1° Convocatoria declarado desierto el 07/04/2015 / AMC-11-2015-INGEMMET/CE	50,000.00	Febrero	51,751.00	19/03/2015 / 29/04/2015	51,707.50	C	51,707.50	OSI	0.00	45 días	15/08/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	ADS	ADS-12-2015-INGEMMET/CE 1° Convocatoria / AMC-22-2015-INGEMMET/CE	135,000.00	Febrero	88,065.90	30/04/2015	88,065.90	C	36,694.33	OSI	51,371.57	12 Meses (Agosto 2015 / Julio 2016)	Mensual	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
17	ADQUISICION DE SERVIDORES	LP	ADP-1-2015-INGEMMET/CE	400,000.00	Febrero	399,998.00	26/02/2015	375,247.93	C	375,247.93	OSI	0.00	45 días	31/05/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre		
18	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	ADS	ADS-1-2015-INGEMMET/CE	162,000.00	Febrero	163,490.00	20/02/2015	130,490.43	C	130,490.43	OSI	0.00	45 días	30/05/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre		
19	ADQUISICION DE BATERIAS EXTERNAS PARA UPS	AMC	AMC-4-2015-INGEMMET/OA-UL	16,000.00	Febrero	18,502.00	17/02/2015	15,727.00	C	15,727.00	OSI	0.00	26/03/2015	10/04/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre		
20	ADQUISICION DE MEJORIA PORTATIL USB CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	AMC	AMC-3-2015-INGEMMET/OA-UL 1° y 2° Convocatoria	21,300.00	Febrero	33,916.00	06/02/2015 / 01/04/2015	12,000.00	C	12,000.00	URI	0.00	20 días	31/05/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
21	ADQUISICION DE GAS ARGON	AMC	ADS-6-2015-INGEMMET/CE	37,800.00	Febrero	47,982.00	06/03/2015	47,082.00	C	35,311.50	DL	11,770.50	12 Meses	Abri 2015 / Marzo 2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
22	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Item N° 1,2,3,4 y 5	ADP	ADP-2-2015-INGEMMET/CE 1° Convocatoria Item 4 Declarado desierto) AMC-15-2015-INGEMMET/CE	350,000.00	Febrero	349,611.00	27/02/2015 / 11/03/2015	346,408.00	C	346,408.00	UP	0.00	45 días	31/05/2015 / 15/07/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
23	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE AGUA SUBTERRANEOS ITEM N° 1 y 2	ADS	ADS-4-2015-INGEMMET/CE	46,000.00	Febrero	73,049.37	03/03/2015	43,758.00	C	43,758.00	DGARE	0.00	60 días	15/06/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
24	ADQUISICION DE MEDICINAS	ADS	ADS-2-2015-INGEMMET/CE	74,000.00	Febrero	53,122.60	25/02/2015	52,800.00	C	52,800.00	UP	0.00	30/03/2015	05/04/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
25	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADS	ADS-3-2015-INGEMMET/CE	65,000.00	Febrero	59,520.00	27/02/2015	47,060.00	C	35,295.00	UL	11,765.00	Mensual	de abril 2015 / marzo 2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE / 6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015


CANTL		Estado situacional del Expediente de Contratación												Profesional Operador de Adquisiciones					
N° Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC -SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerimiento/Ususaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C.)
26	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS	ADP	ADP-3-2015-INGEMMET/CE	279,400.00	Marzo	274,659.80	27/03/2015	184,733.40	C	Con Contrato el 05/05/2015	184,733.40	DL	0.00	59 días	10/07/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
27	ADQUISICION DE FILTRO DE CONTENIDO	ADP	ADP-6-2015-INGEMMET/CE 1* Convocatoria / AMC-23-2015-INGEMMET/CE	210,000.00	Marzo	209,754.00	17/05/2015	190,000.00	C	Con Contrato el 24/07/2015	190,000.00	DL	0.00	60 días	30/09/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
28	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION WEB	ADP	ADP-4-2015-INGEMMET/CE 1* Convocatoria / AMC-17-2015-INGEMMET/CE	300,000.00	Marzo	298,191.54	19/05/2015	298,180.00	C	Con contrato el 16/06/2015	298,180.00	OSI	0.00	45 días	31/07/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre		
29	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ADS	ADS-16-2015-INGEMMET/CE	50,000.00	Marzo	120,000.00	30/04/2015	107,400.00	C	Con Contrato el 13/07/2015	70,000.00	OSI	37,000.00	10% al inicio / 50 los 60 días y 40 a los 100 días	Julio -Nov 2015 y Enero 2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
30	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA CONGRESO PERU (MIREN)	AMC	EXO-3-2015-INGEMMET/OA-UL	32,000.00	Marzo	32,000.00	30/06/2015	26,904.00	C	con OS N° 1126 del 07/07/2015	26,904.00	URI	0.00	Adelantado	Jul-15	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
31	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA CONGRESO INTERNACIONAL - PROEPAO	AMC	EXO-1-2015-INGEMMET/OA-UL	18,000.00	Marzo	12,390.00	17/02/2015	12,390.00	C	Con OS 402 del 17/02/2015	12,390.00	URI	0.00	15032015	31/03/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
33	ADQUISICION DE GPS	LP	LP-1-2015-INGEMMET/CE	469,972.00	Marzo	469,972.00	17/04/2015	331,000.00	C	Con Contrato el 22/06/2015	331,000.00	Geologías	0.00	49 días	22/08/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	I Trimestre		
34	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ADP	ADP-5-2015-INGEMMET/CE	320,000.00	Marzo	320,000.00	23/04/2015	319,744.00	C	Con Contrato el 02/06/2015	319,744.00	UL	0.00	106 días	31/10/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre		
35	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO ITEM N° 1 Y 2	ADS	ADS-9-2015-INGEMMET/CE / AMC16-2015-INGEMMET/CE	86,314.00	Marzo	86,092.00	01/04/2015	81,500.00	C	Con contrato el 20/05/2015 Item 1 / Con Contrato Item 2 el 10/07/2015	81,500.00	Geologías	0.00	20 días	31/05/2015 / 15/08/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
36	ADQUISICION DE CABINA - CASETA PARA EQUIPOS DE MONITOREO VOLCANICO	ADS	ADS-20-2015-INGEMMET/CE	160,000.00	Abril	155,000.00	26/06/2015	155,000.00	C	Con contrato el 13/08/2015	155,000.00	DGARE	0.00	45 días	15/10/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre		
39	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE SERVIDORES	ADS	ADS-17-2015-INGEMMET/CE	80,000.00	Abril	77,750.20	22/06/2015	65,200.00	C	Con Contrato el 24/07/2015	65,200.00	UL	0.00	30 días	31/08/2015	SERVICIOS - 23	II Trimestre		
40	ADQUISICION DE REGISTRADORES DE TEMPERATURA	AMC	AMC-26-2015-INGEMMET/CE	36,000.00	Abril	36,000.00	07/07/2015	32,976.00	C	Con Contrato	32,976.00	DGARE	0.00	40 días	15/09/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre		
41	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	ADS	ADS-23-2015-INGEMMET/CE	120,000.00	Abril	150,882.46	10/07/2015	120,704.00	C	Con contrato el 25/08/2015	120,704.00	Geologías	0.00	45 días	15/10/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre		



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE / 6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015


JRTA/ma		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones						
Cantl.	N° Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida/BU suaria	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse
42	49	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GEODESA Item 1 y 2	ADS	ADS-18-2015-INGEMMET/CE 1 Convocatoria / AMC-32-2015-INGEMMET/CE	106.000.00	Abril	150.718.10	25/06/2015	84.000.00	C	Con contrato el 11/08/2015	0.00	Ceologias	84.000.00	45 días	30/09/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre
43	50	ADQUISICION DE ESTANTES CORREDIZOS DE METAL	ADS	ADS-14-2015-INGEMMET/CE	179.813.00	Abril	174.415.00	30/04/2015	133.000.00	C	Con Contrato 18/06/2015	0.00	UADA	133.000.00	42 días	31/07/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre
46	57	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE GASES DIAS	ADS	ADS-21-2015-INGEMMET/CE	120.000.00	Mayo	116.993.22	25/06/2015	114.457.35	C	Con contrato el 04/08/2015	0.00	DGARE	114.457.35	150 días	15/12/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre
49	60	ADQUISICION DE SOLUCIONES ESTANDAR DIVERSAS	AMC	AMC-30-2015-INGEMMET/04-JUL 11 Y 2 CONVOCATORIA	34.320.00	Junio	39.900.52	10/08/2015 / 17/09/2015	30.900.52	C	Con Buena pro consentida	0.00	DL	30.900.52	60 días	15/12/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre
50	61	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS DEL INGEMMET	CP	CP-1-2015-INGEMMET/CE	500.000.00	Junio	500.000.00	31/07/2015	396.813.36	C	En tramite de Firma de Contrato	0.00	UL	66.135.36	12 Meses (Nov 2015 -Oct2016)		SERVICIOS - 23	II Trimestre
52	63	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ORACLE	ADP	EXO-6-2015-INGEMMET/04-UL	250.000.00	Agosto	242.658.05	24/09/2015	242.658.05	C	Con contrato el 25/09/2015	0.00	OSI	242.658.05	31/10/2015	01/11/2015	SERVICIOS - 23	III Trimestre
54	65	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONFERENCIA CHINA MINING	ADS	INTER-9-2015-INGEMMET/04-UL	66.000.00	Agosto	66.000.00	07/08/2015	67.987.85	C	Con OS 1330 del 10/08/2015	0.00	URI	67.987.85	08/20 al 23/10/2015	31/10/2015	SERVICIOS - 23	III Trimestre
55	77	CONTRATACION DE EXPOSITOR EXTRANJERO	AMC	INTER-3-2015-INGEMMET/04-UL	30.563.52	Marzo	30.563.52	17/03/2015		C	OIC 520 del 18/03/2015	0.00	UL	0.00	23 al 27/03/2015	15/04/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre
66	78	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA OFICINAS EN LA SEDE DE LENGUAJE	ADS	ADS-11-2015-INGEMMET/CE	74.545.32	Marzo	74.545.32	20/05/2015	70.890.00	C	Con contrato el 02/07/2015	0.00	UL	70.890.00	15 días	24/07/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre
67	79	SERVICIO DE ADECUACION DE AMBIENTE PARA ARCHIVO DE LA UADA EN LA SEDE LENGUAJE-INGEMMET	ADS	ADS-10-2015-INGEMMET/CE	76.660.32	Marzo	76.660.32	25/05/2015	65.000.00	C	Con Contrato el 23/06/2015	0.00	UL	65.000.00	17 días	23/07/2015	SERVICIOS - 23	I Trimestre
68	80	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO DIGITAL (P TIPO FLU MINIDOMO)	ADS	ADS-13-2015-INGEMMET/CE	54.334.85	Abril	54.334.85	30.04.2015	42.724.00	C	Con contrato al 10/06/2015	0.00	UL	42.724.00	45 días	31/07/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre
69	81	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED Item 1 y 2	ADP	ADP-7-2015-INGEMMET/CE	240.558.72	Abril	240.558.72	22/05/2015	180.694.05	C	Con contrato el 07/07/2015	0.00	OSI	180.694.05	40 días	31/08/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE / 6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015

JRT/Mjra		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
Cant.	N° Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requeriente/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Acios Previos Comis. Especial (AP)	Comis. Especial (C.)
71	85	SERVICIO DE CAPACITACION IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PROSPECTORES Y EXPLORADORES "PROEXPLO 2015"	AMC	EXO-2-2015-INGEMMET/OA-UL	23,405.00	Mayo	23,405.00	13/03/2015	23,405.00	C	CON OIS 836 DEL 13/05/2015	23,405.00	URI	0.00	18 AL 25/05/2015	Cont ra entrega	SERVICIOS - 23	II Trimestre		
72	86	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL ELECTRICO PARA COMPUTO Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SEDE LENGUAJE	ADS	ADS-15-2015-INGEMMET/CE	199,966.00	Mayo	199,966.00	18/05/2015	199,966.00	C	Con Contrato el 01/07/2015	199,966.00	OSI	0.00	15 días	23.07.2015	SERVICIOS - 23	II Trimestre		
73	88	SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATO DEL INGEMMET	CP	CP-2-2015-INGEMMET/CE	950,000.00	Junio	950,000.00	31/07/2015	407,949.60	C	Consentimiento el 15/10/2015	33,995.80	OSI	373,995.80	24 Meses (Nov 2015 / Oct- 2017)	Mensual	SERVICIOS - 23	II Trimestre		
74	90	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFINAS DEL INGEMMET	ADS	ADS-19-2015-INGEMMET/CE	108,000.00	Junio	108,000.00	25/06/2015	108,000.00	C	Con contrato el 04/08/2015	45,000.00	UL	63,000.00	12 Meses (05- el 2015 y 07 el 2016)	Mensual	SERVICIOS - 23	II Trimestre		
75	91	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO Item 1,2,3	ADP	ADP-9-2015-INGEMMET/CE	262,356.00	Julio	262,356.00	07/08/2015	194,915.00	C	Adjudicados Item 1 y 3, declarado desierto Item 2		Direc. De Laboratorio	194,915.00	84 días Item 1 y 105 días para el Item 3		BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
76	92	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO Item 1 y 2	AMC	AMC-28-2015-INGEMMET/CE 1° Y 2° Convocatoria	34,900.00	Julio	34,900.00	07/08/2015	34,900.00	C	Con Orden de Compra N° 527 y 528 del 25/08/2015	34,900.00	Direc. De Laboratorio	0.00	45 días	15/10/2015	BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
77	93	ADQUISICION DE SOFTWARE GIS	ADS	EXO-4-2015-INGEMMET/OA-UL	100,902.60	Julio	100,902.00	12/08/2015	100,902.60	C	Con contrato el 31/08/2015	100,902.60	OSI	0.00	30 días	15/10/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
78	94	ADQUISICION DE CROMATOGRAFO IGUNICO CON DETECTOR DE CONDUCTIVIDAD	ADP	ADP-9-2015-INGEMMET/CE	355,886.00	Julio	355,886.00	31/07/2015	0.00	C	Declarado desierto el 21/08/2015 - Posible Nueva Convocatoria el 15/10/2015		DGARE		75 días		BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
79	95	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA RED ELECTRICA PRINCIPAL Y DEL SISTEMA CONEXIONAL EN LA SEDE LENGUAJE	ADS	ADS-24-2015-INGEMMET/CE	141,535.22	Julio	141,535.22	17/07/2015	112,510.35	C	Con Contrato el 28/08/2015	112,510.35	UL	0.00	20 días	15/10/2015	SERVICIOS - 23	III Trimestre		
80	96	ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL	ADS	ADS-25-2015-INGEMMET/CE	128,000.00	Agosto	128,000.00	17/09/2015	0.00	C	En Otorgamiento de buena pro el 15/10/2015		DREME				BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)


SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9ª Versión según el SEACE / 6ª Modificación aprobada mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015

JRTA/Infra		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones																	
Cantl.	Nº Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida/Unidad suaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Acción Previos (AP)	Comité Especial (C)									
81	97	ADQUISICION DE EQUIPO TRANSMISOR IP 5000 WATTS	ADS	ADS-27-2015-INGEMMET/CE	171,574.83	Agosto	171,574.83	13/09/2015	0.00	C	En Otorgamiento de buena pro el 13/10/2015	OSI	0.00				BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre											
82	98	ADQUISICION DE PANELES SOLARES	ADS	ADS-26-2015-INGEMMET/CE	60,180.00	Agosto	60,180.00	13/09/2015	0.00	C	En Otorgamiento de buena pro el 16/10/2015	DGARE	0.00				BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre											
83	99	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	AMC	AMC-33-2015-INGEMMET/OA-UL	20,939.30	Agosto	20,939.30	18/09/2015	8,344.00	C	En buena pro consentida el 05/10/2015	UL	8,344.00	0.00	30 días	05/11/2015	BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre											
84	100	SERVICIO DE CAPACITACION CONGRESO PERUANA 32 CONVENCION MINERA	ADS	EXO-5-2015-INGEMMET/OA-UL	70,446.00	Agosto	65,136.00	11/09/2015	65,136.00	C	Con Contrato el 16/09/2015	URI	65,136.00	0.00	21 días		SERVICIOS - 23	III Trimestre											
85	101	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION ELECTRICA RECEPTOR IP 32 CANALES	ADP	ADP-10-2015-INGEMMET/CE	248,790.00	Septiembre	248,790.00	22/09/2015	0.00	C	Calificación y Evaluación de Propuesta 13/10/2015 Fecha estimada de firma de contrato el 13/11/2015	OSI	0.00	50 días			BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre											
86	102	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION ELECTRICA RECEPTOR IP 10 CANALES Y RECEPTOR IP 10000 WATTS	ADP	ADP-11-2015-INGEMMET/CE	278,000.00	Septiembre	278,000.00	21/09/2015	0.00	C	Calificación y Evaluación de Propuesta 14/10/2015 Fecha estimada de firma de contrato el 15/11/2015	DRENE	0.00	50 días			BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre											
88	104	ADQUISICION DE GRANIMETRO	ADP	ADP-2-2015-INGEMMET/CE	574,897.82	Septiembre	574,897.82	28/09/2015	0.00	C	Formulación de Observaciones en 13/10/2015 Proyección de Firma de Contrato Fines de Noviembre de 2015	DGARE	0.00	75 días			BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre											
										<p>Los sombreados con amarillo significa que están convocados en el SEACE</p> <p>Porcentaje % estimado de avance del PAC x trimestre</p>																			
Lectura del Estado		AP = En Acción Previos												<p>1,080,277.87</p> <p>9,305,697.76</p> <p>0.00</p>															
<p>RESUMEN DEL AVANCE DEL PAC-2015 POR TIPO DE PROCESO CONVOCADO Y POR CONVOCARSE AL 30.09.2015</p>																													
Por Tipo de Adquisición		Cambio		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		% de la Cantidad		% del Importe		Por Tipo de Proceso		Importe Programado		Cantidad de Convocados		Importe Convocado		% de Convocados en SI.		Cantidad Por Convocarse		Importe por Convocarse	

ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE / 6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015


JRTA/mra		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
Cant.	N° Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerimiento/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Años Previos (AP)	Comita Especial (C)
I		Bienes de Consumo - Espec 23	26	3,094,514.60	AMC	21	566,751.17	I	38	43.18	7,167,555.29	43.18	41.49	AMC	566,751.17	17	488,542.97	86.70	4	78,208.20
II		Servicios - Espec.23	29	9,155,597.91	ADS	42	4,163,206.14	II	27	30.68	4,229,929.77	30.68	24.48	ADS	4,163,206.14	29	2,928,482.14	70.34	13	1,234,724.00
III		Activos No Financieros - Espec 26	33	5,026,183.53	ADP	13	3,813,992.72	III	23	26.14	5,878,810.98	26.14	34.03	ADP	3,813,992.72	11	3,094,992.72	81.15	0	719,000.00
		Total	88	17,276,296.04	CP	3	1,920,000.00	IV	0	0.00	0.00	0.00	0.00	CP	1,920,000.00	2	1,450,000.00	75.52	1	470,000.00
					LP	4	3,730,771.03	Total	88	100	17,276,296.04	100.00	100.00	LP	3,730,771.03	3	1,444,869.32	38.73	1	2,285,901.71
					CM	5	3,081,574.98							CM	3,081,574.98	5	3,081,574.98	100.00	0	0.00
					TOTAL	88	17,276,296.04							Total	17,276,296.04	67	12,488,462.13		21	4,787,833.91
		JRTA/mra 14.10.2015														76.14	72.29		23.85	27.71


 Lic. JORGE RIVALDO TAFUR ARIANA
 Unidad de Logística
 INGENMET

ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9° Version según el SEACE / 6° Modificación aprobado mediante R.P.091-2015INGEMMET/PCD del 27/08/2015


JRTA/Ofc		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
Cantl.	N° Item en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida/ su suaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Acos Previos (AP)	Comité Especial (C)
32	36	ADQUISICION DE IMÁGENES SATELITALES PARA EL INGEMMET	ADP		349,000.00	Marzo				AP			DL				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre		
37	42	ADQUISICION DE EQUIPO AGITADOR	AVC	Adjudicación Directa Menor a 3UJT	27,000.00	Abril				AP			DL				BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre	Lizet	Lizet
38	43	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA-MICROSOFT	ADS		80,000.00	Abril				AP			OSI				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
44	54	ADQUISICION DE SOFTWARE DE FOTOGRAMETRIA	ADS		75,000.00	Mayo				AP			OSI				BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre		
45	56	ADQUISICION DE SISMOGRAFOS	ADS		165,000.00	Mayo				AP			DGARE				BIENES DE CAPITAL - 26	II Trimestre		
47	58	SERVICIO DE DATACIONES E ISOTOPOS DE MUESTRAS DE ROCAS	ADS		110,000.00	Mayo				AP			DGARE				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
48	59	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO	ADS		133,746.00	Junio				AP			DL				BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre		
51	62	ADQUISICION DE SOFTWARE BASICO	ADS		41,500.00	Julio				AP			OSI				BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
53	64	ADQUISICION DE SOFTWARE DE DESARROLLO GENEXUS	ADS		80,000.00	Agosto				AP			OSI				BIENES DE CAPITAL - 26	III Trimestre		
55	66	ADQUISICION DE DISCO MAGNETICO DE ABRASIVO	ADS		63,475.00	Septiembre				AP			DL				BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre		
56	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ANTISPAM Y ANTI-MURUS	ADS		100,000.00	Septiembre				AP			OSI				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
57	68	CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS PATRIMONIALES	ADP		370,000.00	Septiembre				AP	Indagacion de mercado		UL				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
58	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INGEMMET	ADS		75,000.00	Septiembre				AP			UL				SERVICIOS - 23	II Trimestre		



ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9ª Versión según el SEACE / 6ª Modificación aprobada mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015

JRT/Afria		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adjudicaciones							
Nº ítem en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerida suaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
59	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	ADS		90,000.00	Septiembre				AP			UL				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE MAT LAB	AMC		13,000.00	Octubre				AP			OSI				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
61	ADQUISICION DE VALES ELECTRONICOS DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL INGENMET	ADS		50,000.00	Octubre				AP			UP				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
62	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES EN LIMA	CP		470,000.00	Noviembre				AP			UL				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
63	ADQUISICION DE VALES PARA PAVOS ENTEROS	AMC		23,000.00	Noviembre				AP			UL				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
64	CONTRATACION DE PROGRAMA DE SEGUROS HUMANOS	ADS		151,000.00	Noviembre				AP			UL				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
70	ADQUISICION DE MUESTRAS DE ESTANDAR DE SEDIMENTO CON CONTENIDO DE ORO Y POLIMETALICOS	AMC		15,208.20	Abril				AP			DREME				BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre		
86	ADQUISICION DE MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO ANALITICO	LP		2,285,901.21	Septiembre				AP			DREME				BIENES DE CAPITAL - 28	III Trimestre		
				4,787,833.41		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00				
Lectura del Estado		C = En Actos Previos																	
		Los sombreados con amarillo significa que están convocados en el SEACE																	
		C= Proceso en Proceso de selección con ejecución contractual en el I Trimestre del 2016																	
		Porcentaje % estimado de avance del PAC x trimestre																	




Cuadro Resumen de los tipos de procesos del PAC 9ª Versión según SEACE / 6ª Modificación aprobada mediante R.P. 091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015										RESUMEN DEL AVANCE DEL PAC-2015 POR TIPO DE PROCESO CONVOCADO Y POR CONVOCARSE AL 30.09.2015									
Por Tipo de Adquisición	Cantidad	Importe	Por Tipo de Proceso	Cantidad	Importe	Cantidades, porcentajes e importes de procesos a convocarse por Trimestre	% de la Cantidad	% del Importe	Por Tipo de Proceso	Importe Programado	Cantidad de Convocados	Importe Convocado	% de Convocados en SI	Cantidad Por Convocarse	Importe por Convocarse				
I Bienes de Consumo - Espec 23	26	3,094,514.60	AMC	21	566,751.17	43.18	41.49	AMC	566,751.17	17	488,542.97	86.20	4	78,208.20					
II Servicios - Espec-23	29	9,155,597.91	ADS	42	4,163,206.14	30.66	24.48	ADS	4,163,206.14	29	2,928,482.14	70.34	13	1,234,724.00					
III Activos No Financieros - Espec 26	33	5,026,183.53	ADP	13	3,813,992.72	26.14	34.03	ADP	3,813,992.72	11	3,094,992.72	81.15	0	719,000.00					
Total	88	17,276,296.04	CP	3	1,920,000.00	0.00	0.00	CP	1,920,000.00	2	1,450,000.00	75.52	1	470,000.00					
			LP	4	3,730,771.03	100.00	100.00	LP	3,730,771.03	3	1,444,869.32	38.73	1	2,285,901.71					

ANEXO MATRIZ DE CONTROL DEL PAC -2015 (ITEM BIENES / SERVICIOS / FINANCIEROS)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2015 PAC 9ª Versión según el SEACE / 6ª Modificación aprobado mediante R.P.091-2015-INGEMMET/PCD del 27/08/2015

JRTA/mra		Específico de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones							
Nº ítem en el PAC	Descripción del proceso	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del proceso Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Proceso Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado o Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015	Unidad Requerimiento/00 suzta	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Años Previos (AP)	Comité Especial (C)	
	JRTA/mra 14.10.2015			CIM TOTAL	5 88	3,081,574.98 17,276,296.04						CM Total	3,081,574.98 17,276,296.04	5 67	3,081,574.98 12,488,462.13	100.00	0 21	0 23.86	0.00 4,787,833.91
														76.14	72.29		23.86	27.71	



Lic. JORGE RIVALDO TAFUR ARANA
Unidad de Logística
INGEMMET